UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 260 del 26-06-2025 (Registro Generale n. 390)

UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE

Oggetto: CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. APPROVAZIONE VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI E PERIZIA ATTUATIVA N. 5. TRATTO SAN PIERO - BORGO SAN LORENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta dell'Unione con atto n. 40 del 14/05/2014.
VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (UMCM), approvato con Delibera del Consiglio n. 37 del 05/10/2023, entrato in vigore il 06/11/2023;
VISTA la Determinazione n. 200/EATF del 31/05/2023 relativa alla articolazione degli uffici del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato con Delibera di Giunta n. 86 del 27/12/2021.
VISTO l'art. 136 della L.R. 65/2014.
VISTO l'art. 107 del D.LGS 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali, che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 27 del 29/12/2015 con cui si nomina l'Ing. Vincenzo Massaro Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione.
VISTO il Protocollo di Intesa approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 895 del 20 luglio 2020 relativo alla realizzazione dell'opera denominata "Ciclovia della Sieve – Itinerario dei 3 laghi".
VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Barberino di Mugello, Comune di Scarperia e San Piero, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Comune di Dicomano, Comune di Rufina, Comune di Londa e Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno per la realizzazione della Ciclovia della Sieve – itinerario dei 3 laghi; AdP approvato con DPGR n. 19 del 20/01/2023, ratificato da tutti i Comuni interessati dall'opera.
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Determinazione Dirigenziale n. 441/EATF del 30/12/2020, come integrata dalla successiva D.D. n. 7/EATF del 02/02/2021, con cui si provvedeva ad aggiudicare i servizi tecnici di revisione dei livello di progettazione preliminare / definitiva e lo sviluppo del progetto complessivo della Ciclovia (CIG 8529372470) al RTP tra ENSER SRL (mandatario legalmente rappresentato dall'Ing. Giancarlo Guadagnini) con sede in Faenza (RA), viale Baccarini 29/2 - Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito architetti associati (mandante), con sede in Modena, via Marcello Finzi, 497 – Studio tecnico Ing. Baroncini Maurizio, con sede in Massa Lombarda (RA), via Trebeghino 63/4.
- Deliberazione di giunta UMCM n. 57 del 08/10/2021 con cui si approvava il verbale di Conferenza dei Servizi appositamente indetta per il progetto in questione prendendo altresì atto del progetto definitivo.
- Determinazione Dirigenziale n. 457/EATF del 25/10/2023 – determinazione a contrarre – con cui, data la complessità e l'estensione dell'opera (che coinvolge i confini amministrativi di 7 comuni) si è stabilità di procedere ad un appalto con procedura aperta con la formula contrattuale dell'accordo quadro.
- Determinazione Dirigenziale n. 44/EATF del 21/02/2024 con cui sono stati aggiudicati i lavori previsti in Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del DLgs 36/2023 e ssmmii all'Operatore Economico "**Costruire srl"** con sede legale in Montecarlo LU, Via S. Giuseppe 76, C.F. e P.I. 01904540463, con un ribasso del 22,38% sull'importo dei lavori**.**

PRECISATO che il contratto di Accordo Quadro, redatto nella forma di Scrittura Privata (rep. 577 del 23/04/2024), pur avendo natura unitaria di programmazione verrà attuato mediante specifiche perizie, e risulta allegato al piano triennale LL.PP. 2023 – 2025 (CUI L06207690485202200013).
PRECISATO che il presente atto è riferito all'attuazione della perizia attuativa n. 5 relativa agli interventi di realizzazione del tratto da San Piero a Borgo San Lorenzo, comprensivo di n. 5 passerelle.
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
- Determinazione Dirigenziale n. 352/EATF del 23/08/2024 con cui si affidavano i servizi tecnici di Direzione Lavori allo Studio tecnico Ing. Baroncini Maurizio, con sede in Massa Lombarda (RA), via Trebeghino 63/4, già facente parte del RTP di progettazione.
- Determinazione Dirigenziale n. 381/EATF del 23/09/2024 con cui si affidava il servizio di topografia al Geom. Fabrizio Pacini, con sede fiscale in Piazzetta de Chambray Digny, 8, 50037 - Scarperia e San Piero (FI) – C.F. PCNFRZ59A21I085O - Partita Iva 03283400483.

VISTI gli elaborati costitutivi del progetto esecutivo, come validati, approvati e richiamati nella scrittura privata rep 577/2024.
VISTI, in particolare, gli elaborati relativi alla Perizia attuativa di cui al presente atto, suddivisi nei seguenti sottogruppi:
5/A – ciclovia, ovvero:
- GEN 1 A Elenco elaborati

- REL 1 A Relazione paesaggistica
- REL 2 A Relazione idrologica idraulica
- TAV 1 A Planimetria generale di inquadramento su CTR
- TAV 2 A Planimetria su ortofoto
- TAV 3 A Sezioni correnti dello stato di fatto e dello stato di progetto
- COM 1 A Computo metrico estimativo

5/B – passerelle, ovvero:

- 01 _RTG Relazione tecnica generale
- 02_RG Relazione geotecnica
- 03 RM Relazione sui materiali
- 04_RCI Relazione di calcolo impalcati
- 05_RCF Relazione di calcolo Fondazioni
- 06_ FC-A Fascicolo dei calcoli – Bricciana, Donnino e Fossatino
- 07_FC-B Fascicolo dei calcoli – Bagnone e Bosso
- 08_FC-C Fascicolo dei calcoli – Levisone
- 09_FC-F Fascicolo dei calcoli fondazioni
- 10_PM Piano di Manutenzione
- 11_EP Elenco prezzi
- 12_CM Computo metrico
- 13_CME Computo metrico estimativo
- 14_LCF Lista categorie e forniture - *omissis*
- 15_ CSA Capitolato Speciale d'Appalto
- 16_ EE Elenco elaborati
- 17_A-01 Fosso di Bricciana – Piante e Sezioni – *omissis*
- 18_ A-02 Fosso di Bricciana – Spalle e fondazioni – *omissis*
- 19_A-03 Fosso di Bricciana – Particolari – *omissis*
- 20_A-04 Fosso di Bricciana – Particolari – *omissis*
- 21_A-05 Fosso di Bricciana – Particolari – *omissis*
- 22_B-01 Fosso Donnino – Piante e Sezioni
- 23_B-02 Fosso Donnino – Spalle e fondazioni
- 24_B-03 Fosso Donnino – Particolari
- 25_B-04 Fosso Donnino – Particolari
- 26_B-05 Fosso Donnino – Particolari
- 27_C-01 Fosso Fossatino – Piante e Sezioni
- 28_C-02 Fosso Fossatino – Spalle e fondazioni
- 29_C-03 Fosso Fossatino – Particolari
- 30_C-04 Fosso Fossatino – Particolari
- 31_C-05 Fosso Fossatino – Particolari
- 32_D-01 Torrente Bagnone – Piante e Sezioni
- 33_D-02 Torrente Bagnone – Spalle e fondazioni
- 34_D-03 Torrente Bagnone – Particolari
- 35_D-04 Torrente Bagnone – Particolari
- 36_D-05 Torrente Bagnone – Particolari
- 37_E-01 Torrente Bosso – Piante e Sezioni
- 38_E-02 Torrente Bosso – Spalle e fondazioni
- 39_E-03 Torrente Bosso – Particolari
- 40_E-04 Torrente Bosso – Particolari
- 41_E-05 Torrente Bosso – Particolari
- 42_F-01 Torrente Levisone – Piante e Sezioni
- 43_F-02 Torrente Levisone – Spalle e fondazioni
- 44_F-03 Torrente Levisone – Particolari
- 45_F-04 Torrente Levisone – Particolari
- 46_F-05 Torrente Levisone – Particolari

DATO ATTO che la perizia attuativa in questione, già ricompresa nel progetto generale con esito favorevole della conferenza dei servizi del 2021.
VISTI gli esiti della nuova ed ulteriore Conferenza dei Servizi (appositamente indetta con nota Prot. 9214 del 26/05/2025), esplicitati nello specifico verbale trasmesso per osservazioni con nota 10806 del 18/06/2025.
CONSIDERATO che sono decorsi i termini per le osservazioni al verbale senza riscontro alcuno.
DATO ATTO, altresì, che la perizia attuativa n. 3 è da ritenersi verificata e validata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del DLgs 50/2016, confermato anche ai sensi dell'art. 42 del DLGS 36/2023, giusto verbale di validazione del 28/09/2023, agli atti d'ufficio.
DATO ATTO che l'importo complessivo della perizia n. 5 è stabilito in € 1.690.109,92, contenuto nell'importo dell'Accordo Quadro (massimo € 3.977.761,65) con il seguente quadro economico di spesa:

A)	Opere		
A.1)	Importo lavori	€	1.357.852,05
	ribasso 22,38%	€	303.887,29
	Importo lavori di aggiudicazione	€	1.053.964,76
A.2)	oneri di sicurezza	€	30.668,42
A.3)	costo manodopera	€	175.569,21
	Totale opere	€	1.260.202,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	lavori in economia	€	0,00
B.5)	Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00
B.7)	Accantonamento lordo lavorazioni in accordo quadro	€	303.887,29
B.14)	IVA ed eventuali altre imposte	€	126.020,24
	Totale somme a disposizione	€	429.907,53

PRECISATO che le risorse necessarie all'esecuzione dell'intervento sono individuate:
- in entrata ai seguenti capitoli del bilancio 2023 – 2025:
  - cap. 4312 "trasferimenti da RT per ciclovia della Sieve" per € 4.000.000,00;
  - cap. 4317 "Ciclovia della Sieve – contributo RFI SpA" per € 1.000.000,00;
- in uscita ai seguenti capitoli del bilancio 2023 – 2025:
  - cap. 2058/4 "Ciclovia della Sieve – Utilizzo contributo Regione Toscana" per € 4.000.000,00;
  - cap. 2058/5 "Ciclovia della Sieve – Utilizzo contributo RFI SpA" per € 1.000.000,00;

EVIDENZIATO che le aree su cui insiste l'opera risultano nella disponibilità delle amministrazioni comunali in virtù degli atti di cessione volontaria – agli atti d'ufficio - sottoscritti con le proprietà cedenti ai sensi del capo IX, art. 45, del DPR 327/2001, in sostituzione dell'emanazione del decreto di esproprio.
DATO ATTO che la Direzione Lavori è assunta dall'ing. Baroncini Maurizio, con sede in Massa Lombarda (RA), via Trebeghino 63/4, confermando il servizio già affidato con la richiamata D.D. n. 441/EATF del 30/12/2020, successivamente integrata con D.D. n. 352/EATF del 23/08/2024.
DATO ATTO che il C.I.G. è: A018B1DF9A
DATO ATTO che il CUP è: J52H22001860007
PRECISATO che le somme di cui al presente atto risultano già impegnate con la richiamata D.D. n. 44/EATF del 21/02/2024.
DATO ATTO che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppe Rosa, dipendente di questa Amministrazione.
DATO ATTO che, ai sensi del DLGS 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto è individuato nell'Arch. Giuseppe Rosa, dipendente di questa Amministrazione.
CONFERMATO, ai fini dell'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del DLGS 36/2023, l'apporto del personale dipendente dedicato al lavoro in questione come individuato con la richiamata DD 457/EATF del 25/10/2023
RICHIAMATI:
- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio UMCM con deliberazione n. 3 in data 28/02/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 parte contabile, approvato con Deliberazione di Giunta n. 28 del 07/03/2025.

VISTI i contenuti del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 ed espresso parere favorevole sotto il profilo di competenza.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonché l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
VISTO il "Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni, con peculiare riguardo al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile" approvato dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 29/01/2013.

D E T E R M I N A

1) DI **PRENDERE ATTO** di tutte le condizioni e motivazioni indicate in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) **DI APPROVARE** il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/06/2025, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che alla data odierna non sono pervenute osservazioni sullo stesso verbale trasmesso con nota 10806 del 18/06/2025 ai soggetti competenti.
3) **DI PRECISARE** che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e dell'art.38 D.Lgs. 36/2023, relativa all'intervento in oggetto si è conclusa positivamente e che le condizioni e prescrizioni indicate nei pareri espressi vengono parzialmente accolte da questa stazione appaltante senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
4) **DI PRECISARE** che di tutti i pareri resi verrà tenuto conto nella successiva fase procedimentale.
5) **DI PRECISARE**, in particolare, **c**he le lavorazioni di natura idraulica sono assoggettate al formale rilascio dell'autorizzazione idraulica – pratica codice RS-12708 presentata con protocollo 0417433 del 05/06/2025.
6) DI **APPROVARE** la ***Perizia attuativa n. 5*** *relativa al tratto San Piero – Borgo San Lorenzo, compreso n. 5 passerelle,* per l'importo complessivo di € 1.690.109,92 lordi per lavori, contenuti nell'Accordo Quadro per la realizzazione della Ciclovia della Sieve – Itinerario dei 3 laghi - Scrittura Privata rep. 577/2024 – sottoscritta con l'impresa "**Costruire srl"** con sede legale in Montecarlo LU, Via S. Giuseppe 76, C.F. e P.I. 01904540463. Progetto validato, i cui elaborati ed il quadro economico, come rappresentati in narrativa, sono conservati agli atti d'ufficio.
7) Di **PRECISARE,** per le motivazioni espresse in narrativa, che alla perizia attuativa si applica il ribasso reso in sede di offerta pari al 22,38% sull'importo dei lavori.
8) Di **CONFERMARE** il dipendente Arch. Giuseppe Rosa quale Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti di cui al DLGS 36/2023.
9) **Di DARE ATTO** che, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppe Rosa.
10) Di **DARE ATTO** che la Direzione Lavori è assunta dall'ing. Baroncini Maurizio, con sede in Massa Lombarda (RA), via Trebeghino 63/4, confermando il servizio già affidato con la richiamata D.D. n. 441/EATF del 30/12/2020, successivamente integrata con D.D. n. 352/EATF del 23/08/2024.
11) Di **PRECISARE** che le somme necessarie all'esecuzione dell'intervento sono individuate in uscita ai seguenti capitoli del bilancio 2023 – 2025:
    - cap. 2058/4 "Ciclovia della Sieve – Utilizzo contributo Regione Toscana" per € 4.000.000,00.
    - cap. 2058/5 "Ciclovia della Sieve – Utilizzo contributo RFI SpA" per € 1.000.000,00.
12) Di **DARE ATTO** che le risorse per i lavori sono parte dell'imp. n. 948 sub 1/2023 assunto con determina n.44/EATF/2024 sul cap.2058/4.
13) Di **PRECISARE** che per i lavori è stato acquisito il seguente nuovo CIG: A018B1DF9A.
14) Di **DARE ATTO** che il CUP è il seguente: J52H22001860007
15) Di **DARE ATTO** che le somme necessarie all'esecuzione dell'intervento risultano accertate in entrata con la richiamata D.D. 457/EATF del 25/10/2023.
16) Di **AUTORIZZARE** il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi, individuati come "Perizia attuativa n. 5 – San Piero - Borgo".
17) **Di TRASMETTERE** il presente atto o apposita comunicazione di inizio lavori ai Comuni interessati e ad altri enti competenti.
18) Di **CONFERMARE** che il personale dipendente dedicato al progetto in questione è quello individuato nella richiamata DD 457/EATF/2023.
19) **DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi del DLgs 104 del 02.07.2010 e smi
20) **Di ATTESTARE** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012

21) **Di DARE ATTO** che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 33/2013.
22) **DI DARE ATTO**, infine, che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa.

Il presente atto è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Rosa

Il Dirigente
F.to MASSARO VINCENZO MASSIMO

Attestato di pubblicazione

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 07-07-2025 alla data 22-07-2025, n° 1079 dell'albo pretorio on line ed è **ESECUTIVA** dal 26-06-2025*.

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo, 07-07-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MASOTTI ANNALISA