
PROGETTO TELECENTRI ALTO MUGELLO             

 
 
 

7. Idea progetto, breve descrizione  
Il progetto prevede la realizzazione nei comuni dell'Alto Mugello – Palazzuolo sul Senio e Marradi 
e - di 2 strutture (telecentri) in grado di fornire adeguati supporti informatici e telematici per lo 
sviluppo del telelavoro, della formazione e dei servizi in ambito telematico. Questo al fine del 
superamento del digital divide e per favorire opportunità di sviluppo delle aree più prettamente 
montane del territorio. 
 

1. Titolo del progetto 
Telelavoro Alto Mugello. Realizzazione di due centri per il telelavoro ubicati a Palazzuolo 
sul Senio e Marradi 
 
 

2. Linea progettuale  del PSSE a cui appartiene l’intervento proposto  
 

1 - Coesione e governo del territorio  
2 - Orientamento alla modernizzazione e 

agli obiettivi di Lisbona
x 

3 - Promozione dell’identità, delle 
produzioni e dell’immagine del territorio 

 

4 -Promozione della qualità della vita e 
dell’orientamento alla felicità

 

5 - Sviluppo dell’apertura, della 
partecipazione a reti e sviluppo delle 

relazione con altri sistemi sociali, 
territoriali

 

 
 
 

3. Localizzazione 
 
Palazzuolo sul Senio, Marradi 

4. Soggetto proponente 
- Nome: Comunità Montana Mugello (coordinamento e cofinanziamento) 
- Indirizzo: Via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI) 
- Responsabile del progetto: dott. Roberto Elefante 

 
5. Soggetto attuatore 

CM Mugello (soggetto responsabile) 
Comune di Palazzuolo sul Senio 
Comune di Marradi 
 

6. Partners coinvolti 
CM Mugello 
UNCEM 
Provincia di Firenze 
IFOA 
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8. Struttura logica del progetto (obiettivi)  

Nel comune di Palazzuolo sul Senio è previsto sorgere uno dei due telecentri. Per questo intervento 
sono state attivate, oltre a risorse messe a disposizione dalla C.M. e dal comune di Palazzuolo, 
anche i finanziamenti disponibili da Regione Toscana ex dell. CIPE 19/04 e 20/04 S1005 (€ 
70.000,00). Il progetto è stato presentato a Regione Toscana il 15 giugno ed i contributi assegnati 
con Decr.Dir. n.5066 dell 11 ottobre 2007. Il costo complessivo è pari a € 243.000,00. L’attività di 
formazione dei telelavoratori, il pre-start-up e lo start-up della struttura risulta in testa alla società 
IFOA aggiudicataria di appositi bandi provinciali e regionali.    

Inoltre, nel 2005 sono state allocate sul bilancio di previsione della CM € 282.000,00, e nel 2008  e 
2009 liquidate per l’80%, a favore del comune di Marradi, risorse finalizzate all’adeguamento 
dell’attuale plesso scolastico. Di queste risorse € 32.000,00 sono destinate alla realizzazione di uno 
spazio di telelavoro/teleformazione. Altre risorse devono essere individuate per realizzare il 
telecentro. 

In relazione a questi progetti sono stati stipulati due protocolli di intesa fra UNCEM e Comunità 
Montana (rep. 561 del 3/8/07) e fra UNCEM, Regione Toscana e Comunità Montane toscane 
(23/2/07).  In tali protocolli si definiscono gli impegni reciproci e l’utilizzo delle risorse messe a 
disposizione da Regione Toscana al Mugello (€ 70.000,00).  

Per l’attività formativa sarà coinvolta, anche finanziariamente, la provincia di Firenze. Il primo 
corso di formazione - già finanziato - è previsto tenersi nel primo semestre 2008.  

Risultati che si intende raggiungere: 

1. Superamento del digital divide  
2. Creazione di nuove opportunità di sviluppo delle aree più prettamente montane del 

territorio 
3. Dare risposte alla disoccupazione femminile e a crisi aziendali locali 
4. Occupazione a regime di 8 persone presso il Telecentro di Palazzuolo, da definire per il 

Telecentro di Marradi. L’occupazione è subordinata agli accordi e alle scelte del soggetto 
privato gestore della struttura, soggetto che sarà individuato tramite apposita procedura 
selettiva.  

 
In relazione al Telecentro Palazzuolo tutte le attività sono state regolarmente realizzate e a fine 
2008 il Telecentro di Palazzuolo era concluso, arredato ed attrezzato; sono stati stipulati gli accordi 
fra C.M. e comune di Palazzuolo per la gestione e l’uso delle attrezzature e fra lo stesso comune il 
soggetto gestore privato. Da gennaio 2009 la struttura è operativa con un impiego di n.2 persone 
part-time. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta agli inizi di marzo del 2009. Nel mese di giugno 
tuttavia il gestore ha comunicato la cessazione dell’attività. La nuova amministrazione del comune 
ha preso contatti con nuovi potenziali gestori e, anche grazie alla disponibilità di una commessa da 
parte di Hera Imola, si confida che dal 2010 il Telecentro tornerà in attività. 
 
Per il Telecentro di Marradi risulta ancora da avviare l’analisi di fattibilità.  
 

 
CRONOGRAMMA 
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9. Cronogramma  

1. Progetto del telecentro di Palazzuolo sul S.: ottobre 2006 – dicembre 2008 (avvio operativo). 
Parte immobiliare: 
Progetto preliminare/definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale palazzuolo S. numero 
83 del 27/11/2006. 
Progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale numero 34 del 04/07/2007. 
Aggiudicazione lavori: entro ottobre 2007 
Esecuzione lavori:  novembre 2007 – aprile 2008 
Collaudo:  maggio 2008 
Arredi e attrezzature: 
Ordine arredi e attrezzature: entro maggio 2008 
Arredamento e attrezzaggio: entro settembre 2008 
Attivazione utenze: entro settembre 2008 
Gestione: 
Selezione soggetto gestore: entro ottobre 2008 
Avvio del telecentro: entro dicembre 2008 
 
 
2. Progetto del telecentro di Marradi: giugno 2005 – dicembre 2011 (stimato) 
Nel corso del 2010 dovranno essere definiti gli impegni del Comune ed eventualmente individuate 
ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione del progetto al fine di avviare il percorso di 
realizzazione della struttura. Oltre alle risorse già messe a disposizione dalla C.M. al Comune (€ 
32.000) restano disponibili alla C.M. per investimenti ulteriori € 26.000 circa. 
 

 
PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO 

10. 
Costo complessivo del progetto IVA inclusa  
Telecentro Palazzuolo: € 228.769,54 investimenti + € 7.000 correnti = € 235.769,54 (spese 
concluse).  
Per il progetto di Marradi si indicano le sole risorse ad oggi rese disponibili:  
€ 32.000,00 + € 26.109,85 = € 58.109,85.  
Totale € 293.879,39 

Anno  Realizzato (euro) Da realizzare (euro) Totale 
 
2008 – 2009 235.769,54  235.769,54
2010 - 2011 

 58.082,85 58.082,85
 
TOTALE 235.769,54 58.082,85 293.852,39 
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11. Struttura del cofinanziamento  

Telecentro Palazzuolo: € 235.769,54  

C.M.: € 20.000,00 a valere sul Contributo Regionale per la Montagna 2006 (non utilizzate) 

C.M.: Fondi RT ex CIPE Dell.19 e 20 2004: € 70.000,00 (utilizzate per € 63.890,15) 

Comune di Palazzuolo S.: € 100.000,00 fondi a valere sulle risorse non causa-effetto Variante di 
Valico 

Comune di Palazzuolo S.: € 51.879,39 fondi propri 

Comune di Palazzuolo S.: € 20.000,00 da trasferimento C.M.  (Contributo Provinciale det. 
2966/06) 

 

Telecentro Marradi: da definire 

Comune di Marradi : € 32.000,00 da trasferimento C.M. 

C.M.: 26.109,85 da risorse residuate dall’intervento di Palazzuolo 

Altre risorse da definire  
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