Piano di Sviluppo Socio – Economico C.M. Mugello 2006 - 2010 

	
	REQUISITI FORMALI

	1. 
	Titolo del progetto

 Il Palazzo dei servizi territoriali. Sede Comunità Montana

	2. 
	Indicare la  linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto

1 - Coesione e governo del territorio

2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona

x

3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio 

4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità

5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali



	3. 
	Localizzazione

Borgo San Lorenzo



	4. 
	Soggetto proponente

- nome: Comunità Montana
- indirizzo: via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI)



	5. 
	Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi)


	6. 
	Partners coinvolti




PROGETTO 2.16

AGGIORNAMENTO
	
	REQUISITI TECNICI

	7. 
	Idea progetto, breve descrizione 

Negli ultimi anni c'è stata una forte crescita delle funzioni e dei servizi affidati alla Comunità Montana sia da parte dei Comuni (principalmente sotto forma di gestioni associate) che da parte degli enti sovraordinati (Provincia, Regione). Questo dato ha aggravato la storica inadeguatezza dell'edificio di proprietà in via Togliatti, generando ulteriore frammentazione delle sedi di lavoro, con aumento dei costi di gestione e riduzione dell'efficienza nell'organizzazione interna. Inoltre lo stesso edificio avrebbe necessità di ulteriori ingenti investimenti per adeguamenti e messa a norma. 

L’ipotesi di recuperare spazi nella parte di immobile di proprietà CMM, attualmente occupati dalla ASL, per ricompattare gli uffici, è stata analizzata con apposito studio di fattibilità.

L’idea centrale quindi riguarda la riorganizzazione dell’immobile di proprietà CMM, la sua messa a norma ed il suo adeguamento termico con criteri volti al massimo risparmio ed all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il finanziamento per questa realizzazione che si valuta complessivamente pari a circa 1.400.000,00€ fra ristrutturazione (1.100.000,00€) e utilizzo di energie da fonte rinnovabile( 300.000,00€) sarà garantito da fondi variante di valico.
Inoltre in attesa della realizzazione della nuova sede vi è la necessità di manutenzione straordinaria sull’attuale immobile al fine di ospitare nuovi servizi. Il valore dell’intervento ammonta ad €30.000,00 sottoforma di lavori edili ed acquisto arredi.

	8. 
	Struttura logica del progetto (obiettivi) 

La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici:

1) Procedere ad uno studio di dettaglio della riorganizzazione degli uffici

2) Progettare l’intervento in via preliminare

3) Ottenere le necessarie autorizzazioni e finanziamenti

4) Progettare l’intervento in via esecutiva

5) Procedere all’appalto ed all’esecuzione delle opere




	
	CRONOGRAMMA

	9. 
	Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali
Studio di fattibilità 

· richiesto (s/n) 

Livello di progettazione

· preliminare (inizio fase – fine fase) entro marzo 2009
· definitiva (inizio fase – fine fase)  entro dicembre 2010 

· esecutiva (inizio fase – fine fase) entro marzo 2011
Livello di realizzazione

· aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) giugno 2011 

· esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) giugno 2012
· collaudo (inizio fase – fine fase)

· funzionalità (inizio fase – fine fase)  parziale dal gennaio 2011


	10. 
	Cronogramma NO opere pubbliche

Inizio attività

Fine attività

durata




	
	PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

	11. 
	Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa 

€ 1.430.000,00

Anno 

Realizzato (euro)

Da realizzare (euro)

Totale

Totale

1.430.000,00

1.430.000,00

· 

	12. 
	Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti)

€ 1.400.000 a valere su fondi causa-effetto Variante di Valico (Lotto 13)

€ 30.000,00 Fondo Montagna Statale 2006/2007



