Piano di Sviluppo Socio – Economico C.M. Mugello 2006 - 2010 

	
	REQUISITI FORMALI

	1. 
	Titolo del progetto

Realizzazione Sistema informativo servizi sociali e socio-sanitari territoriali (S.I.M.).



	2. 
	Indicare la  linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto

1 - Coesione e governo del territorio

2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona

3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio 

4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità

x

5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali



	3. 
	Localizzazione

Zona socio-sanitaria Mugello



	4. 
	Soggetto proponente

· Nome:      Società della Salute del Mugello
· Indirizzo: Via Togliatti, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
· Responsabile del progetto:  Merj Cai  - Coordinatore S.I.M.


	5. 
	Soggetto attuatore 

Comunità Montana Mugello



	6. 
	Partners coinvolti




PROGETTO  4.1

AGGIORNAMENTO

	
	REQUISITI TECNICI

	7. 
	L’integrazione socio-sanitaria si realizza sia operando attraverso la collaborazione di Istituzioni diverse operanti in una stessa area, sia mediante l’uso integrato delle risorse umane e materiali delle diverse istituzioni, sia mediante la definizione di percorsi socio-sanitari tali da rispondere al bisogno globale di salute dei cittadini. 

Per quanto riguarda i servizi sociali della zona Mugello, la riorganizzazione avviata con l’Accordo di programma del 2002 (SIM) ha consentito di progettare la  realizzazione del Sistema informativo de servizi sociali zonali. L’utilizzo congiunto del sistema sia per i servizi territoriali sanitari che per quelli sociali (socio-sanitari e socio-assistenziali) è in grado di produrre notevoli sinergie di integrazione anche in relazione alla lettura dei bisogni del territorio e alla individuazione degli obiettivi di salute.

Tutto il processo si è rafforzato con il passaggio della gestione delle attività delegate in campo sociale dalla CMM alla Società della Salute del Mugello dal 1 aprile 2007 e l’assegnazione funzionale delle assistenti sociali e del dirigente e personale amministrativo della CMM alla SdS Mugello.


	8. 
	Struttura logica del progetto 

La strategia del progetto si articola sui seguenti obiettivi:

Elaborazione da parte di un esperto informatico delle personalizzazioni da prevedere rispetto al SinSS esistente. Convalida e formalizzazione da parte del gruppo tecnico ASL- CM Mugello previsto dal protocollo.

Elaborazione e consegna delle personalizzazioni da parte della Società.

Formazione agli operatori sull’utilizzo del nuovo sistema organizzato in due fasi:

· Formazione di base condivisa tra operatori sociali, sanitari e gli altri utilizzatori del sistema in ambito zonale.

· Formazione specifica sui segmenti specialistici del sistema.

Implementazione del nuovo sistema nei servizi.

Validazione dinamica del sistema.

Nel 2007 sono state elaborate le personalizzazioni, è stata fatta la formazione e si è cominciato a inserire i dati dei nuovi utenti e gradualmente anche il pregresso.

Novità sostanziale è stata l’adesione della Società della Salute di Firenze e delle Società della Salute NordOvest e Sud-Est al sistema informativo Caribel da noi adottato, che realizza una omogeneità a livello di ASL e nuovi rapporti di forza con Caribel, cioè il detentore del software.

Nello stesso tempo però l’ingresso nel sistema di altri soggetti ha visto la necessità di adeguare le personalizzazioni già definite nella nostra zona con gli altri e quindi rallentando un po’ il processo. Oltre a questa necessità di revisione, si sono incontrate difficoltà nell’utilizzo del programma per problemi tecnici e per problemi legati alla carenza di personale. 
Il nuovo software condiviso con le altre 3 Società della Salute è stato consegnato in aprile 2008. Si è resa necessaria un'altra giornata di formazione a tutti gli utilizzatori per le modifiche metodologiche introdotte e una ulteriore giornata di verifica interna sulle difficoltà tecniche di funzionamento dell’applicativo. Risultano inserite e attivi al 29/09/2008 n. 2653 schede così suddivise tra i Comuni: Barberino di Mugello n. 454; Borgo San Lorenzo n. 848; Dicomano n. 120; Firenzuola n. 245; Londa n. 12; Marradi n. 74; Palazzuolo n. 58; San Godenzo n. 48; San Piero a Sieve n. 163; Scarperia n. 400; Vicchio n. 231.

Con Delibera n. 19 del 15/09/2008 la SdS Mugello ha rinnovato la convenzione fra i Comuni afferenti alla Società della Salute del Mugello, l’Azienda USL 10 di Firenze, la SdS Mugello e la Comunità Montana Mugello per l’utilizzo del sistema informativo socio-sanitario territoriale As.Ter di supporto alle attività socio sanitarie.

Il “Sistema Informativo servizi sociali e socio-sanitari territoriali” si sta consolidando in tutta la Zona socio-sanitaria. Sono stati inseriti non solo i dati anagrafici, ma l’intero percorso progettuale del cittadino fino alla scheda di prestazione. La gestione associata completa delle prestazioni/servizi sociali attribuita alla SdS Mugello nel passaggio a regime al termine della sperimentazione indicato dalla normativa regionale, consentirà di gestire in maniera unitaria anche il percorso amministrativo fino all’erogazione della prestazione. In questo modo potranno essere utilizzate pienamente le potenzialità offerte dall’applicativo. 



	
	CRONOGRAMMA

	9. 
	Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali
Studio di fattibilità 

· richiesto (s/n)

Livello di progettazione

· preliminare (inizio fase – fine fase)

· definitiva (inizio fase – fine fase)

· esecutiva (inizio fase – fine fase)

Livello di realizzazione

· aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase)

· esecuzione lavori (inizio fase – fine fase)

· collaudo (inizio fase – fine fase)

· funzionalità (inizio fase – fine fase)



	10. 
	Cronogramma NO opere pubbliche

Inizio attività   Settembre  2006

Fine attività    Dicembre  2008

Durata  due anni eventualmente prorogabili 




	
	PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

	11. 
	· Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) I.V.A. inclusa   

· € 35.000,00



	12. 
	Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti)

Regione Toscana - programmazione sociale 25%


