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RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
 
 
Tempi di esecuzione 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 193 giorni naturali e consecutivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75
 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 



percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
 
 
Produzione mensile 
 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro 69´007,38   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 
97´638,20  . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 
 
 
NOTA : Si precisa che per il Comune di Vicchio non è sttao predisposto un cronoprogramma in 
quanto trattasi di forniture per poi procedere con lavori in amministrazione diretta a seconda delle 
decisioni dell'Amministrazione. 
 
Barberino di Mugello, 29/11/2017 
 

Il Tecnico 
(Arch Giulia Mocali) 
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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 136 g 437´866,00

2 COMUNE DI FIRENZUOLA 29 g 121´697,73

3
FIRENZUOLA - STRADA COMUNALE PODERE
NUOVO RICCIANICO

29 g 121´697,73

4
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compr...

1 g 1´026,48

5
Carico movimentazione e scarico eseguito con mezzi
meccan ... li di qualsiasi natura e provenienza giace...

1 g 297,86

6
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/...

4 g 23´365,90

7
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... ppalto - per ogni cm in più o in meno a...

4 g 13´013,74

8
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

4 g 42´303,10

9
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... ppalto - per ogni cm in più o in meno a...

4 g 12´281,54

10
Fornitura e posa di inerte naturale stabilizzato
pezzatura 50-200, per la formazione di banch...

1 g 1´139,14

11 Pulizia di fossi e/o cunette stradali. 1 g 3´745,00

12
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

2 g 930,90

13
Conglomerato cementizio per magroni o getti non
armati o debolmente armati - classe di resiste...

2 g 3´518,52

14
Sistemazione muretto Progr. 240 complessivamente
ml 10 ed ... prefabbricata, pietrisco drenant...

2 g 3´000,00

15
Sistemazione cordolo deteriorato del ponte presso
Progr. 1027 con conglomerato cementizio (compr...

1 g 1´000,00

16 Segnaletica . Fornitura e posa occhi di gatto 1 g 1´311,90

17
Fornitura di delimitatore di corsia in gomma colorata
gia ... idoneo per mantenere l'installazione fino ...

3 g 14´763,65

18 COMUNE DI DICOMANO 44 g 126´826,04

19 DICOMANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5 g 11´344,93

20
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità mass...

1 g 1´940,40

21
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/...

2 g 3´202,50

22
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

1 g 1´603,48

23
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 796,25

24
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 66,70

25
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

1 g 3´682,80

26 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 52,80

27 DICOMANO - VIA DON BOSCO 5 g 18´898,85

28
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità mass...

1 g 1´234,80

29
Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su
trattrice,  ... , escluso l'onere di smaltimento: Ø colle...

1 g 660,00

30
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/...

1 g 1´647,00

31
RISANAMENTO STRADALE mediante fresatura,
demolizione di p ... e di risulta alle discari...

2 g 2´520,00

32
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

1 g 1´187,76

33
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20...

1 g 930,00

34
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 150,00

35
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.
... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x...

1 g 602,58

36
Realizzazione in Via Don Bosco di scavo per allgiio di
tubo di collegamento tra pozzetti a destra e sinis...

1 g 1´000,00

37
Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-
EN124:2015, ... ri a tenuta ermetica dimensi...

1 g 193,56

38
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

1 g 7´812,00

39 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 11,20

40
Sistemazione cordolo deteriorato del ponte presso
Progr. 1027 con conglomerato cementizio (compr...

1 g 300,00

41
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 81,20

42
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 568,75

43 DICOMANO - VIA GIANI 5 g 11´484,09

44
Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su
trattrice,  ... , escluso l'onere di smaltimento: Ø colle...

1 g 440,00

45
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità mass...

1 g 205,80

46
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

1 g 59,39

47
RISANAMENTO della fondazione stradale, previo
taglio dell ... tando il  materiale riutilizzato di propri...

1 g 1´037,40

48
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/...

1 g 640,50

49
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

2 g 9´095,40

50 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 5,60

51 DICOMANO - VIA SAN BIAGIO (FRAZ. SAN DETOLE) 5 g 6´284,81

52
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità mass...

1 g 529,20

53
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

1 g 152,71

54
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 910,00

55
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 29,00

56
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

1 g 3´710,70

57 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 53,20

58
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 900,00

59 DICOMANO - PIAZZA STAZIONE 5 g 7´100,67

60
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità mass...

1 g 1´705,20

61
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

1 g 492,07

62
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

1 g 3´236,40

63
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 40,60

64
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 455,00

65
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 1´125,00

66 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 46,40

67 DICOMANO - VIA DI CAMPAGNA 10 g 38´237,45

68
Fresatura di pavimentazioni di marciapiedi esistenti in
c ... ura si riferisce al metroquadrato per 1 cm....

3 g 2´869,65

69
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

2 g 386,02

70
BANCHINA STRADALE, materiale steso e
compattato con mezzi ... re vibrante: eseguita ...

2 g 4´121,00

71 Pulizia di fossi e/o cunette stradali. 1 g 7´000,00

72
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

3 g 3´304,20

73
RISANAMENTO della fondazione stradale, previo
taglio dell ... tando il  materiale riutilizzato di propri...

2 g 3´496,04

74 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 36,44

75
Realizzazione di chiavica stradale con attraveramento
tubazione PVC diam. 315

1 g 6´000,00

76
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa
fornitura ... sso lato destro, bianco lato sinistro ...

1 g 241,60

77
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di
sicurez ... o metallico classe N2. per bordo lateral...

2 g 10´782,50

78 DICOMANO - VIA MONTALLORO 9 g 33´475,24

79 Pulizia di fossi e/o cunette stradali. 1 g 770,00

80
Asportazione arbusti, siepi, piante e ceppaie esistenti
a ... p esistente con terreno o altro materale indic...

1 g 1´500,00

81
Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
con materiale inerte

1 g 1´432,86

82
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità mass...

2 g 1´690,50

83
Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione de ... izzati od in area di cantiere. ...

2 g 3´346,85

84
BANCHINA STRADALE, materiale steso e
compattato con mezzi ... re vibrante: eseguita ...

1 g 1´125,35

85
Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza f ... izzati, in terreni sciolti. fino a...

1 g 615,17

86
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN
1401-1 c ... . minimo 20 cm, escluso scavo e rinte...

1 g 1´414,40

87
Pozzetto fognatura cm 60x60 con lapide in ghisa.
Realizza ... teriale per dare l'opera finita a perfe...

2 g 4´500,00

88
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per
pos ... -sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ...

1 g 866,30

89
Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione pe ... esa emulsione bituminos...

3 g 10´952,56

90
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/...

2 g 5´261,25

91 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 63 g 189´342,23

92 SCARPERIA E SAN PIERO - VIA LIGURI MAGELLI 13 g 45´095,82

93
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compr...

3 g 7´839,22

94
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

2 g 2´825,17

95
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 450,00

96
Fornitura e posa in opera di nuova caditoia con
pozzetto e griglia

1 g 720,00

97
Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino  delle
dim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a reg...

1 g 800,00

98
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

5 g 19´510,47

99
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 145,00

100
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 455,00

101 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 2 g 266,40

102
tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e
rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

3 g 7´846,74

103 Scarific.pav.strad.cm10+trasp. 2 g 1´651,32

104
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a...

1 g 416,50

105
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20...

2 g 2´170,00

106 SCARPERIA E SAN PIERO - VIA CARDETOLE 10 g 29´683,84

107
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compr...

3 g 4´623,36

108
Carico movimentazione e scarico eseguito con mezzi
meccan ... li di qualsiasi natura e provenienza giace...

2 g 1´006,20

109
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 450,00

110
Fornitura e posa in opera di nuova caditoia con
pozzetto e griglia

1 g 900,00

111
Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino  delle
dim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a reg...

1 g 1´000,00

112
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 203,00

113
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 455,00

114 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 165,12

115
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

4 g 11´517,12

116 Scarific.pav.strad.cm10+trasp. 2 g 2´696,79

117
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a...

1 g 595,00

118
tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e
rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

2 g 2´972,25

119
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20...

1 g 3´100,00

120 SCARPERIA E SAN PIERO - VIA CORSINI 10 g 23´452,16

121
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compr...

2 g 3´760,06

122
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

1 g 1´424,18

123
Fornitura e posa in opera di nuova caditoia con
pozzetto e griglia

1 g 540,00

124
Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino  delle
dim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a reg...

1 g 1´200,00

125
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

4 g 9´169,34

126
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 174,00

127
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 910,00

128 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 125,20

129
tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e
rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

3 g 2´549,53

130 Scarific.pav.strad.cm10+trasp. 1 g 643,85

131
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a...

1 g 476,00

132
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20...

1 g 2´480,00

133 SCARPERIA E SAN PIERO - VIA POGGINI 10 g 29´836,71

134
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compr...

3 g 5´550,72

135
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

1 g 2´669,63

136
Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbrica ...  giunti; a un petto, dimensi...

1 g 471,60

137
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 450,00

138
Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino  delle
dim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a reg...

1 g 200,00

139
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

4 g 13´168,80

140
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 1´137,50

141
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 101,50

142 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 188,80

143 Scarific.pav.strad.cm10+trasp. 1 g 511,52

144
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a...

1 g 476,00

145
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20...

1 g 2´480,00

146
tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e
rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

1 g 2´430,64

147 SCARPERIA E SAN PIERO - VIA UBALDINI 10 g 48´003,54

148
Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50

2 g 2´630,04

149
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compr...

3 g 5´208,00

150
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 87,00

151
RISANAMENTO della fondazione stradale, previo
taglio dell ... tando il  materiale riutilizzato di propri...

1 g 1´185,60

152
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

4 g 17´298,00

153
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 450,00

154
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 1´137,50

155
FPO di zanella in porfido ad un petto fornito in lastre r
...  25. Incluso oneri per riposizionamento grig...

2 g 3´740,40

156
SPOSTAMENTO CADITOIA STRADALE PER
ADEGUAMENTO AL NUOVO MA ... risulta...

1 g 450,00

157 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 1 g 248,00

158
Spostamento pozzetto di ispezione o di messa a terra
medi ... zzazioni, scavo e rinfianco in cls Rck ...

1 g 750,00

159
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità mass...

2 g 1´352,40

160
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a...

1 g 1´190,00

161
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20...

1 g 6´200,00

162
tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e
rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

3 g 6´076,60

163 SCARPERIA E SAN PIERO - VIA CALIMARA 5 g 6´594,06

164
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compr...

1 g 1´047,20

165
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 225,00

166
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 455,00

167
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 29,00

168
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

2 g 4´837,86

169 SCARPERIA E SAN PIERO - VIA DEL PIGNONE 5 g 6´676,10

170
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compr...

1 g 949,76

171
Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca,
ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del pre...

1 g 225,00

172
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

2 g 4´731,84

173
Segnaletica orizzontale eseguita con laminato
elastoplast ... , completo del materiale occorrente ...

1 g 682,50

174
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento...

1 g 87,00
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 437´866,00 100,000 1 gg 193 gg 136 193

* COMUNE DI FIRENZUOLA 121´697,73 27,793 1 gg 39 gg 29 39

* * FIRENZUOLA - STRADA COMUNALE PODERE NUOVO RICCIANICO 121´697,73 27,793 1 gg 39 gg 29 39

* * * Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 1´026,48 0,234 1 gg 1 gg 1 1

* * * Carico movimentazione e scarico eseguito con mezzi meccan ... li di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere. 297,86 0,068 2 gg 2 gg 1 1

* * * Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm. 23´365,90 5,336 3 gg 8 gg 4 6

* * * Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... ppalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente 13´013,74 2,972 9 gg 14 gg 4 6

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 42´303,10 9,661 16 gg 21 gg 4 6

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... ppalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente 12´281,54 2,805 22 gg 25 gg 4 4

* * * Fornitura e posa di inerte naturale stabilizzato pezzatura 50-200, per la formazione di banchine stradali. 1´139,14 0,260 28 gg 28 gg 1 1

* * * Pulizia di fossi e/o cunette stradali. 3´745,00 0,855 29 gg 29 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 930,90 0,213 30 gg 31 gg 2 2

* * * Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati - classe di resistenza caratteristica C16/20 3´518,52 0,804 32 gg 35 gg 2 4

* * * Sistemazione muretto Progr. 240 complessivamente ml 10 ed ... prefabbricata, pietrisco drenante e sistemazione scarpata. 3´000,00 0,685 36 gg 37 gg 2 2

* * * Sistemazione cordolo deteriorato del ponte presso Progr. 1027 con conglomerato cementizio (compreso casseforme) 1´000,00 0,228 38 gg 38 gg 1 1

* * * Segnaletica . Fornitura e posa occhi di gatto 1´311,90 0,300 38 gg 38 gg 1 1

* * * Fornitura di delimitatore di corsia in gomma colorata gia ... idoneo per mantenere l'installazione fino a 3 anni. h 7 cm 14´763,65 3,372 37 gg 39 gg 3 3

* COMUNE DI DICOMANO 126´826,04 28,965 42 gg 102 gg 44 61

* * DICOMANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 11´344,93 2,591 42 gg 46 gg 5 5

* * * Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm 1´940,40 0,443 42 gg 42 gg 1 1

* * * Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm. 3´202,50 0,731 43 gg 44 gg 2 2

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 1´603,48 0,366 44 gg 44 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 796,25 0,182 46 gg 46 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 66,70 0,015 46 gg 46 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 3´682,80 0,841 45 gg 45 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 52,80 0,012 46 gg 46 gg 1 1

* * DICOMANO - VIA DON BOSCO 18´898,85 4,316 49 gg 53 gg 5 5

* * * Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm 1´234,80 0,282 49 gg 49 gg 1 1

* * * Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice,  ... , escluso l'onere di smaltimento: Ø colletto fino a 50 cm. 660,00 0,151 49 gg 49 gg 1 1

* * * Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm. 1´647,00 0,376 50 gg 50 gg 1 1

* * * RISANAMENTO STRADALE mediante fresatura, demolizione di p ... e di risulta alle discariche autorizzate e oneri discarica 2´520,00 0,576 50 gg 51 gg 2 2

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 1´187,76 0,271 50 gg 50 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12x25x100 930,00 0,212 50 gg 50 gg 1 1

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 150,00 0,034 50 gg 50 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm 602,58 0,138 50 gg 50 gg 1 1

* * * Realizzazione in Via Don Bosco di scavo per allgiio di tubo di collegamento tra pozzetti a destra e sinistra con rinfinaco e ripristino manto. Il tutto per dare iln tutto a regola d'arte. Gli scarichi esistono già in quanto attualmente esistente una griglia longitudinale da sostiture. 1´000,00 0,228 51 gg 51 gg 1 1

* * * Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, ... ri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400 193,56 0,044 51 gg 51 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 7´812,00 1,784 52 gg 52 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 11,20 0,003 51 gg 51 gg 1 1

* * * Sistemazione cordolo deteriorato del ponte presso Progr. 1027 con conglomerato cementizio (compreso casseforme) 300,00 0,069 50 gg 50 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 81,20 0,019 53 gg 53 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 568,75 0,130 53 gg 53 gg 1 1

* * DICOMANO - VIA GIANI 11´484,09 2,623 56 gg 60 gg 5 5

* * * Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice,  ... , escluso l'onere di smaltimento: Ø colletto fino a 50 cm. 440,00 0,100 56 gg 56 gg 1 1

* * * Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm 205,80 0,047 56 gg 56 gg 1 1

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 59,39 0,014 57 gg 57 gg 1 1

* * * RISANAMENTO della fondazione stradale, previo taglio dell ... tando il  materiale riutilizzato di proprietà dell'Impresa 1´037,40 0,237 57 gg 57 gg 1 1

* * * Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm. 640,50 0,146 57 gg 57 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 9´095,40 2,077 58 gg 59 gg 2 2

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 5,60 0,001 60 gg 60 gg 1 1

* * DICOMANO - VIA SAN BIAGIO (FRAZ. SAN DETOLE) 6´284,81 1,435 63 gg 67 gg 5 5

* * * Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm 529,20 0,121 63 gg 63 gg 1 1

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 152,71 0,035 64 gg 64 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 910,00 0,208 67 gg 67 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 29,00 0,007 67 gg 67 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 3´710,70 0,847 66 gg 66 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 53,20 0,012 66 gg 66 gg 1 1

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 900,00 0,206 65 gg 65 gg 1 1

* * DICOMANO - PIAZZA STAZIONE 7´100,67 1,622 70 gg 74 gg 5 5

* * * Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm 1´705,20 0,389 70 gg 70 gg 1 1

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 492,07 0,112 71 gg 71 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 3´236,40 0,739 73 gg 73 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 40,60 0,009 74 gg 74 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 455,00 0,104 74 gg 74 gg 1 1

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 1´125,00 0,257 72 gg 72 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 46,40 0,011 72 gg 72 gg 1 1

* * DICOMANO - VIA DI CAMPAGNA 38´237,45 8,733 77 gg 88 gg 10 12

* * * Fresatura di pavimentazioni di marciapiedi esistenti in c ... ura si riferisce al metroquadrato per 1 cm. di profondità. 2´869,65 0,655 77 gg 79 gg 3 3

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 386,02 0,088 79 gg 80 gg 2 2

* * * BANCHINA STRADALE, materiale steso e compattato con mezzi ... re vibrante: eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 4´121,00 0,941 84 gg 85 gg 2 2

* * * Pulizia di fossi e/o cunette stradali. 7´000,00 1,599 84 gg 84 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 3´304,20 0,755 85 gg 87 gg 3 3

* * * RISANAMENTO della fondazione stradale, previo taglio dell ... tando il  materiale riutilizzato di proprietà dell'Impresa 3´496,04 0,798 80 gg 81 gg 2 2

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 36,44 0,008 84 gg 84 gg 1 1

* * * Realizzazione di chiavica stradale con attraveramento tubazione PVC diam. 315 6´000,00 1,370 81 gg 81 gg 1 1

* * * Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... sso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. 241,60 0,055 86 gg 86 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez ... o metallico classe N2. per bordo laterale o rilevato W5 A. 10´782,50 2,463 87 gg 88 gg 2 2

* * DICOMANO - VIA MONTALLORO 33´475,24 7,645 92 gg 102 gg 9 11

* * * Pulizia di fossi e/o cunette stradali. 770,00 0,176 92 gg 92 gg 1 1

* * * Asportazione arbusti, siepi, piante e ceppaie esistenti a ... p esistente con terreno o altro materale indicato dalla DL 1´500,00 0,343 93 gg 93 gg 1 1

* * * Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte 1´432,86 0,327 94 gg 94 gg 1 1

* * * Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm 1´690,50 0,386 92 gg 93 gg 2 2

* * * Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione de ... izzati od in area di cantiere. per profondità fino a 30 cm 3´346,85 0,764 94 gg 95 gg 2 2

* * * BANCHINA STRADALE, materiale steso e compattato con mezzi ... re vibrante: eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 1´125,35 0,257 100 gg 100 gg 1 1

* * * Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... izzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 615,17 0,140 94 gg 94 gg 1 1

* * * Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 c ... . minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm 1´414,40 0,323 95 gg 95 gg 1 1

* * * Pozzetto fognatura cm 60x60 con lapide in ghisa. Realizza ... teriale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte . 4´500,00 1,028 98 gg 99 gg 2 2

* * * Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per pos ... -sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013). 866,30 0,198 100 gg 100 gg 1 1

* * * Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... esa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 10´952,56 2,501 98 gg 100 gg 3 3

* * * Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... o - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm. 5´261,25 1,202 101 gg 102 gg 2 2

* COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 189´342,23 43,242 105 gg 193 gg 63 89

* * SCARPERIA E SAN PIERO - VIA LIGURI MAGELLI 45´095,82 10,299 105 gg 123 gg 13 19

* * * Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 7´839,22 1,790 105 gg 107 gg 3 3

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 2´825,17 0,645 107 gg 108 gg 2 2

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 450,00 0,103 109 gg 109 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di nuova caditoia con pozzetto e griglia 720,00 0,164 112 gg 112 gg 1 1

* * * Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino  delle dim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 800,00 0,183 113 gg 113 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 19´510,47 4,456 115 gg 122 gg 5 8

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 145,00 0,033 123 gg 123 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 455,00 0,104 123 gg 123 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 266,40 0,061 115 gg 116 gg 2 2

* * * tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi 7´846,74 1,792 119 gg 122 gg 3 4

* * * Scarific.pav.strad.cm10+trasp. 1´651,32 0,377 115 gg 116 gg 2 2

* * * Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza 416,50 0,095 116 gg 116 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12x25x100 2´170,00 0,496 119 gg 121 gg 2 3

COMMITTENTE: UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * SCARPERIA E SAN PIERO - VIA CARDETOLE 29´683,84 6,779 126 gg 137 gg 10 12

* * * Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 4´623,36 1,056 126 gg 128 gg 3 3

* * * Carico movimentazione e scarico eseguito con mezzi meccan ... li di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere. 1´006,20 0,230 128 gg 129 gg 2 2

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 450,00 0,103 130 gg 130 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di nuova caditoia con pozzetto e griglia 900,00 0,206 133 gg 133 gg 1 1

* * * Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino  delle dim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1´000,00 0,228 133 gg 133 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 203,00 0,046 137 gg 137 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 455,00 0,104 137 gg 137 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 165,12 0,038 130 gg 130 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 11´517,12 2,630 133 gg 136 gg 4 4

* * * Scarific.pav.strad.cm10+trasp. 2´696,79 0,616 129 gg 130 gg 2 2

* * * Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza 595,00 0,136 129 gg 129 gg 1 1

* * * tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi 2´972,25 0,679 133 gg 134 gg 2 2

* * * Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12x25x100 3´100,00 0,708 130 gg 130 gg 1 1

* * SCARPERIA E SAN PIERO - VIA CORSINI 23´452,16 5,356 140 gg 151 gg 10 12

* * * Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 3´760,06 0,859 140 gg 141 gg 2 2

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 1´424,18 0,325 142 gg 142 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di nuova caditoia con pozzetto e griglia 540,00 0,123 144 gg 144 gg 1 1

* * * Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino  delle dim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1´200,00 0,274 144 gg 144 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 9´169,34 2,094 147 gg 150 gg 4 4

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 174,00 0,040 151 gg 151 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 910,00 0,208 151 gg 151 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 125,20 0,029 143 gg 143 gg 1 1

* * * tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi 2´549,53 0,582 148 gg 150 gg 3 3

* * * Scarific.pav.strad.cm10+trasp. 643,85 0,147 144 gg 144 gg 1 1

* * * Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza 476,00 0,109 147 gg 147 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12x25x100 2´480,00 0,566 148 gg 148 gg 1 1

* * SCARPERIA E SAN PIERO - VIA POGGINI 29´836,71 6,814 154 gg 165 gg 10 12

* * * Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 5´550,72 1,268 154 gg 156 gg 3 3

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 2´669,63 0,610 156 gg 156 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbrica ...  giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa 471,60 0,108 158 gg 158 gg 1 1

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 450,00 0,103 157 gg 157 gg 1 1

* * * Ricollocazione di pozzetti e relativo chiusino  delle dim ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200,00 0,046 158 gg 158 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 13´168,80 3,007 161 gg 164 gg 4 4

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 1´137,50 0,260 165 gg 165 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 101,50 0,023 165 gg 165 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 188,80 0,043 158 gg 158 gg 1 1

* * * Scarific.pav.strad.cm10+trasp. 511,52 0,117 157 gg 157 gg 1 1

* * * Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza 476,00 0,109 158 gg 158 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12x25x100 2´480,00 0,566 161 gg 161 gg 1 1

* * * tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi 2´430,64 0,555 162 gg 162 gg 1 1

* * SCARPERIA E SAN PIERO - VIA UBALDINI 48´003,54 10,963 168 gg 179 gg 10 12

* * * Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 2´630,04 0,601 169 gg 170 gg 2 2

* * * Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 5´208,00 1,189 168 gg 170 gg 3 3

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 87,00 0,020 179 gg 179 gg 1 1

* * * RISANAMENTO della fondazione stradale, previo taglio dell ... tando il  materiale riutilizzato di proprietà dell'Impresa 1´185,60 0,271 172 gg 172 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 17´298,00 3,951 175 gg 178 gg 4 4

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 450,00 0,103 171 gg 171 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 1´137,50 0,260 179 gg 179 gg 1 1

* * * FPO di zanella in porfido ad un petto fornito in lastre r ...  25. Incluso oneri per riposizionamento griglie esistenti. 3´740,40 0,854 171 gg 172 gg 2 2

* * * SPOSTAMENTO CADITOIA STRADALE PER ADEGUAMENTO AL NUOVO MA ... risulta al pubblico scarico fino ad una distanza di 20 km. 450,00 0,103 170 gg 170 gg 1 1

* * * Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 248,00 0,057 171 gg 171 gg 1 1

* * * Spostamento pozzetto di ispezione o di messa a terra medi ... zzazioni, scavo e rinfianco in cls Rck 200 spessore cm. 10 750,00 0,171 171 gg 171 gg 1 1

* * * Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm 1´352,40 0,309 169 gg 170 gg 2 2

* * * Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza 1´190,00 0,272 171 gg 171 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ...  giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12x25x100 6´200,00 1,416 172 gg 172 gg 1 1

* * * tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e rulla ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi 6´076,60 1,388 175 gg 177 gg 3 3

* * SCARPERIA E SAN PIERO - VIA CALIMARA 6´594,06 1,506 182 gg 186 gg 5 5

* * * Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 1´047,20 0,239 182 gg 182 gg 1 1

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 225,00 0,051 183 gg 183 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 455,00 0,104 186 gg 186 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 29,00 0,007 186 gg 186 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 4´837,86 1,105 184 gg 185 gg 2 2

* * SCARPERIA E SAN PIERO - VIA DEL PIGNONE 6´676,10 1,525 189 gg 193 gg 5 5

* * * Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... ata a cm di spessore  - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 949,76 0,217 189 gg 189 gg 1 1

* * * Rialzo per pozzetto 60x60x60 per fognatura bianca, ENEL,  ... hiusino rialzato.  valutata al 30% del prezzo di fornitura 225,00 0,051 190 gg 190 gg 1 1

* * * Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm 4´731,84 1,081 191 gg 192 gg 2 2

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplast ... , completo del materiale occorrente per la messa in opera. 682,50 0,156 193 gg 193 gg 1 1

* * * Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12 87,00 0,020 193 gg 193 gg 1 1
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 1´026,48 1´026,48 0,234
2 gg 297,86 1´324,34 0,302
3 gg 5´841,47 7´165,81 1,637
4 gg 5´841,47 13´007,29 2,971
7 gg 5´841,47 18´848,76 4,305
8 gg 5´841,47 24´690,23 5,639
9 gg 3´253,43 27´943,67 6,382
10 gg 3´253,43 31´197,10 7,125
11 gg 3´253,43 34´450,54 7,868
14 gg 3´253,43 37´703,97 8,611
16 gg 10´575,77 48´279,74 11,026
17 gg 10´575,77 58´855,51 13,441
18 gg 10´575,77 69´431,29 15,857
21 gg 10´575,77 80´007,06 18,272
22 gg 3´070,39 83´077,44 18,973
23 gg 3´070,39 86´147,83 19,674
24 gg 3´070,39 89´218,22 20,376
25 gg 3´070,39 92´288,61 21,077
28 gg 1´139,14 93´427,75 21,337
29 gg 3´745,00 97´172,75 22,192
30 gg 465,45 97´638,20 22,299
31 gg 465,45 98´103,65 22,405
32 gg 1´759,26 99´862,90 22,807
35 gg 1´759,26 101´622,16 23,209
36 gg 1´500,00 103´122,16 23,551
37 gg 6´421,22 109´543,38 25,018
38 gg 7´233,12 116´776,50 26,669
39 gg 4´921,22 121´697,72 27,793
42 gg 1´940,40 123´638,12 28,237
43 gg 1´601,25 125´239,37 28,602
44 gg 3´204,73 128´444,10 29,334
45 gg 3´682,80 132´126,90 30,175
46 gg 915,75 133´042,65 30,384
49 gg 1´894,80 134´937,45 30,817
50 gg 6´077,34 141´014,79 32,205
51 gg 2´464,76 143´479,55 32,768
52 gg 7´812,00 151´291,55 34,552
53 gg 649,95 151´941,50 34,700
56 gg 645,80 152´587,30 34,848
57 gg 1´737,29 154´324,59 35,245
58 gg 4´547,70 158´872,29 36,283
59 gg 4´547,70 163´419,99 37,322
60 gg 5,60 163´425,59 37,323
63 gg 529,20 163´954,79 37,444
64 gg 152,71 164´107,50 37,479
65 gg 900,00 165´007,50 37,684
66 gg 3´763,90 168´771,40 38,544
67 gg 939,00 169´710,40 38,759
70 gg 1´705,20 171´415,60 39,148
71 gg 492,07 171´907,67 39,260
72 gg 1´171,40 173´079,07 39,528
73 gg 3´236,40 176´315,47 40,267
74 gg 495,60 176´811,07 40,380
77 gg 956,55 177´767,62 40,599
78 gg 956,55 178´724,17 40,817
79 gg 1´149,56 179´873,73 41,080
80 gg 1´941,03 181´814,76 41,523
81 gg 7´748,02 189´562,78 43,292
84 gg 9´096,94 198´659,72 45,370
85 gg 3´161,90 201´821,61 46,092
86 gg 1´343,00 203´164,61 46,399
87 gg 6´492,65 209´657,26 47,882
88 gg 5´391,25 215´048,51 49,113
92 gg 1´615,25 216´663,76 49,482
93 gg 2´345,25 219´009,01 50,017
94 gg 3´721,46 222´730,47 50,867
95 gg 3´087,83 225´818,30 51,572
98 gg 5´900,85 231´719,15 52,920
99 gg 5´900,85 237´620,01 54,268
100 gg 5´642,50 243´262,51 55,556
101 gg 2´630,63 245´893,13 56,157
102 gg 2´630,63 248´523,76 56,758
105 gg 2´613,07 251´136,83 57,355
106 gg 2´613,07 253´749,91 57,951
107 gg 4´025,66 257´775,56 58,871
108 gg 1´412,59 259´188,15 59,193
109 gg 450,00 259´638,15 59,296
112 gg 720,00 260´358,15 59,461
113 gg 800,00 261´158,15 59,643
115 gg 4´860,95 266´019,11 60,754
116 gg 5´277,45 271´296,56 61,959
119 gg 7´602,67 278´899,23 63,695
121 gg 7´602,67 286´501,91 65,431
122 gg 6´517,67 293´019,58 66,920
123 gg 600,00 293´619,58 67,057
126 gg 1´541,12 295´160,70 67,409
127 gg 1´541,12 296´701,82 67,761
128 gg 2´044,22 298´746,04 68,228
129 gg 2´446,50 301´192,54 68,786
130 gg 5´063,52 306´256,06 69,943
133 gg 6´265,41 312´521,46 71,374
134 gg 4´365,41 316´886,87 72,371
135 gg 2´879,28 319´766,15 73,028
136 gg 2´879,28 322´645,43 73,686
137 gg 658,00 323´303,43 73,836
140 gg 1´880,03 325´183,46 74,266
141 gg 1´880,03 327´063,49 74,695
142 gg 1´424,18 328´487,67 75,020
143 gg 125,20 328´612,87 75,049
144 gg 2´383,85 330´996,72 75,593
147 gg 2´768,33 333´765,06 76,225
148 gg 5´622,18 339´387,23 77,509
149 gg 3´142,18 342´529,41 78,227
150 gg 3´142,17 345´671,58 78,945
151 gg 1´084,00 346´755,58 79,192
154 gg 1´850,24 348´605,82 79,615
155 gg 1´850,24 350´456,06 80,037
156 gg 4´519,87 354´975,93 81,070
157 gg 961,52 355´937,45 81,289
158 gg 1´336,40 357´273,85 81,594
161 gg 5´772,20 363´046,05 82,913
162 gg 5´722,84 368´768,89 84,220
163 gg 3´292,20 372´061,09 84,971
164 gg 3´292,20 375´353,29 85,723
165 gg 1´239,00 376´592,29 86,006
168 gg 1´736,00 378´328,29 86,403
169 gg 3´727,22 382´055,51 87,254
170 gg 4´177,22 386´232,73 88,208
171 gg 4´508,20 390´740,93 89,238
172 gg 9´255,80 399´996,73 91,351
175 gg 6´350,03 406´346,76 92,802
176 gg 6´350,03 412´696,80 94,252
177 gg 6´350,03 419´046,83 95,702
178 gg 4´324,50 423´371,33 96,690
179 gg 1´224,50 424´595,83 96,969
182 gg 1´047,20 425´643,03 97,209
183 gg 225,00 425´868,03 97,260
184 gg 2´418,93 428´286,96 97,812
185 gg 2´418,93 430´705,89 98,365
186 gg 484,00 431´189,89 98,475
189 gg 949,76 432´139,65 98,692
190 gg 225,00 432´364,65 98,744
191 gg 2´365,92 434´730,57 99,284
192 gg 2´365,92 437´096,49 99,824
193 gg 769,50 437´865,99 100,000
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