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DOTT. ING. LUCIANO MARRADI

SERVER/EUROSTUDIO/0632/Prog def-esec/V7.0/TESTATE TAVOLE.dwg

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO



ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

0 Cronoprogramma 65 g lun 01/10/18 ven 28/12/18
1 FASE 0 – ALLESTIMENTO CANTIERIERE FISSO : ZONA MONUMENTO 2 g lun 01/10/18 mar 02/10/18

2 recinzione area di cantiere 1 g lun 01/10/18 lun 01/10/18

3 segnaletica 1 g lun 01/10/18 lun 01/10/18

4 montaggio baracche 2 g lun 01/10/18 mar 02/10/18

5 FASE 1 - INTERVENTI LATO SUD : VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA MARCONI, VIA
STURZO, VIALE DELLA RESISTENZA

20 g mer 03/10/18 mar 30/10/18

6 Cantierizazione 1 g mer 03/10/18 mer 03/10/18 4

7 Taglio asfalto 1 g mer 03/10/18 mer 03/10/18 6II

8 Demolizione marciapiedi 2 g mer 03/10/18 gio 04/10/18 7II

9 Smontaggio cordonati e zanelle 2 g mer 03/10/18 gio 04/10/18 8II

10 Impianto regimazione acque meteoriche 3 g ven 05/10/18 mar 09/10/18 9

11 Impianto di illuminazione 1 g mar 09/10/18 mar 09/10/18 10FF

12 Montaggio nuovi cordonati e zanelle 3 g mer 10/10/18 ven 12/10/18 10

13 Esecuzione massetto marciapiede 1 g ven 12/10/18 ven 12/10/18 12FF

14 Asfaltatura marciapiedi 1 g lun 15/10/18 lun 15/10/18 13

15 Montaggio cordoli spartitraffico 1 g lun 15/10/18 lun 15/10/18 14FF

16 Rirpristini stradali 1 g mar 16/10/18 mar 16/10/18 15

17 Disallestimento cantiere 1 g mar 16/10/18 mar 16/10/18 16II

18 Cantierizazione 1 g mer 17/10/18 mer 17/10/18 17

19 Taglio asfalto 1 g mer 17/10/18 mer 17/10/18 18II

20 Demolizione marciapiedi 2 g mer 17/10/18 gio 18/10/18 19II

21 Smontaggio cordonati e zanelle 2 g mer 17/10/18 gio 18/10/18 20II

22 Impianto regimazione acque meteoriche 3 g ven 19/10/18 mar 23/10/18 21

23 Impianto di illuminazione 1 g mar 23/10/18 mar 23/10/18 22FF

24 Montaggio nuovi cordonati e zanelle 3 g mer 24/10/18 ven 26/10/18 22;23

25 Esecuzione massetto marciapiede 1 g ven 26/10/18 ven 26/10/18 24FF

26 Asfaltatura marciapiedi 1 g lun 29/10/18 lun 29/10/18 25

27 Montaggio cordoli spartitraffico 1 g lun 29/10/18 lun 29/10/18 26FF

28 Rirpristini stradali 1 g mar 30/10/18 mar 30/10/18 27

29 Disallestimento cantiere 1 g mar 30/10/18 mar 30/10/18 28II

30 FASE 2 - INTERVENTI LATO NORD : VIALE DELLA RESISTENZA, VIA LORINI, VIALE
IV NOVEMBRE

20 g mer 31/10/18 mar 27/11/18

31 Cantierizazione 1 g mer 31/10/18 mer 31/10/18 29

32 Taglio asfalto 1 g mer 31/10/18 mer 31/10/18 31II

33 Demolizione marciapiedi 2 g mer 31/10/18 gio 01/11/18 32II

34 Smontaggio cordonati e zanelle 2 g mer 31/10/18 gio 01/11/18 33II

35 Impianto regimazione acque meteoriche 3 g ven 02/11/18 mar 06/11/18 34

36 Impianto di illuminazione 1 g mar 06/11/18 mar 06/11/18 35FF

37 Montaggio nuovi cordonati e zanelle 3 g mer 07/11/18 ven 09/11/18 36

38 Esecuzione massetto marciapiede 1 g ven 09/11/18 ven 09/11/18 37FF

39 Asfaltatura marciapiedi 1 g lun 12/11/18 lun 12/11/18 38

40 Montaggio cordoli spartitraffico 1 g mar 13/11/18 mar 13/11/18 39

41 Rirpristini stradali 1 g mar 13/11/18 mar 13/11/18 40FF

42 Disallestimento cantiere 1 g mar 13/11/18 mar 13/11/18 41II

43 Cantierizazione 1 g mer 14/11/18 mer 14/11/18 42

44 Taglio asfalto 1 g mer 14/11/18 mer 14/11/18 43II

45 Demolizione marciapiedi 2 g mer 14/11/18 gio 15/11/18 44II

46 Smontaggio cordonati e zanelle 2 g mer 14/11/18 gio 15/11/18 45II

47 Impianto regimazione acque meteoriche 3 g ven 16/11/18 mar 20/11/18 46

48 Impianto di illuminazione 1 g mar 20/11/18 mar 20/11/18 47FF

49 Montaggio nuovi cordonati e zanelle 3 g mer 21/11/18 ven 23/11/18 48

50 Esecuzione massetto marciapiede 1 g ven 23/11/18 ven 23/11/18 49FF

51 Asfaltatura marciapiedi 1 g lun 26/11/18 lun 26/11/18 50

52 Montaggio cordoli spartitraffico 1 g mar 27/11/18 mar 27/11/18 51

53 Rirpristini stradali 1 g mar 27/11/18 mar 27/11/18 52FF

54 Disallestimento cantiere 1 g mar 27/11/18 mar 27/11/18 53II

55 FASE 3 – INTERVENTI PARTE CENTRALE : VIALE DELLA RESISTENZA, VIALE IV
NOVEMBRE, VIALE DELLA REPUBBLICA

13 g mer 28/11/18 ven 14/12/18

56 Cantierizazione 1 g mer 28/11/18 mer 28/11/18 54

57 Taglio asfalto 1 g mer 28/11/18 mer 28/11/18 56II

58 Realizzazione rotatoria 5 g gio 29/11/18 mer 05/12/18 57

59 Montaggio cordoli spartitraffico 3 g gio 06/12/18 lun 10/12/18 58

60 Formazione di aiuola centrale 1 g lun 10/12/18 lun 10/12/18 59FF

61 Impianto regimazione acque meteoriche 3 g mar 11/12/18 gio 13/12/18 60

62 Impianto di illuminazione 3 g mar 11/12/18 gio 13/12/18 61II

63 Rirpristini stradali 1 g ven 14/12/18 ven 14/12/18 62

64 Disallestimento cantiere 1 g ven 14/12/18 ven 14/12/18 63FF

65 FASE 4 – INTERVENTI SU TUTTE LE CARREGGIATE : TUTTE LE VIE 9 g lun 17/12/18 gio 27/12/18

66 Cantierizazione 1 g lun 17/12/18 lun 17/12/18 64

67 Segnaletica orizzonatale pista cilclabile 1 g lun 17/12/18 lun 17/12/18 66II

68 Segnaletica orizzonatale stradale 1 g mar 18/12/18 mar 18/12/18 67

69 Segnaletica orizzonatale aree di sosta 1 g mar 18/12/18 mar 18/12/18 68II

70 Segnaletica orizzonatale zebrature attraversamenti 1 g mar 18/12/18 mar 18/12/18 69II

71 Segnaletica orizzonatale zebrature isole spartitraffico 1 g mar 18/12/18 mar 18/12/18 70II

72 Segnaletica orizzonatale segnali di stop 1 g mer 19/12/18 mer 19/12/18 70

73 Segnaletica verticale stradale, rotatoria 1 g mer 19/12/18 mer 19/12/18 72II

74 Segnaletica orizzonatale attraversamenti pedonali e pista cilclabile 1 g mer 19/12/18 mer 19/12/18 73FF

75 Disallestimento cantiere 1 g mer 19/12/18 mer 19/12/18 74FF

76 Cantierizazione 1 g gio 20/12/18 gio 20/12/18 75

77 Segnaletica orizzonatale pista cilclabile 1 g gio 20/12/18 gio 20/12/18 76II

78 Segnaletica orizzonatale stradale 1 g ven 21/12/18 ven 21/12/18 77

79 Segnaletica orizzonatale aree di sosta 1 g ven 21/12/18 ven 21/12/18 78II

80 Segnaletica orizzonatale zebrature attraversamenti 1 g ven 21/12/18 ven 21/12/18 79II

81 Segnaletica orizzonatale zebrature isole spartitraffico 1 g ven 21/12/18 ven 21/12/18 80II

82 Segnaletica orizzonatale segnali di stop 1 g lun 24/12/18 lun 24/12/18 80;81

83 Segnaletica verticale stradale, rotatoria 1 g lun 24/12/18 lun 24/12/18 82II

84 Segnaletica orizzonatale attraversamenti pedonali e pista cilclabile 1 g lun 24/12/18 lun 24/12/18 83FF

85 Disallestimento cantiere 1 g lun 24/12/18 lun 24/12/18 84FF

86 Cantierizazione 1 g mar 25/12/18 mar 25/12/18 85

87 Segnaletica orizzonatale pista cilclabile 1 g mar 25/12/18 mar 25/12/18 86II

88 Segnaletica orizzonatale stradale 1 g mer 26/12/18 mer 26/12/18 87

89 Segnaletica orizzonatale aree di sosta 1 g mer 26/12/18 mer 26/12/18 88II

90 Segnaletica orizzonatale zebrature attraversamenti 1 g mer 26/12/18 mer 26/12/18 89II

91 Segnaletica orizzonatale zebrature isole spartitraffico 1 g mer 26/12/18 mer 26/12/18 90II

92 Segnaletica orizzonatale segnali di stop 1 g gio 27/12/18 gio 27/12/18 90;91

93 Segnaletica verticale stradale, rotatoria 1 g gio 27/12/18 gio 27/12/18 92II

94 Segnaletica orizzonatale attraversamenti pedonali e pista cilclabile 1 g gio 27/12/18 gio 27/12/18 93FF

95 Disallestimento cantiere 1 g gio 27/12/18 gio 27/12/18 94FF

96 FASE 5 – DIALLESTIMENTO CANTIERIERE FISSO : ZONA MONUMENTO 1 g ven 28/12/18 ven 28/12/18

97 Pulizia dell’area 1 g ven 28/12/18 ven 28/12/18 95

98 smontaggio baracche 1 g ven 28/12/18 ven 28/12/18 97FF

99 smontaggio recinzione area di cantiere 1 g ven 28/12/18 ven 28/12/18 98II
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N.B. LE DURATE SONO ESPRESSE IN GIORNI LAVORATIVI


