

N.° <u> 1 </u>	Nome Progetto: AFFIDAMENTO CONCESSIONE CENTRO CARNI COMPRENSORIALE																										
ANNUALE /.: ; Anno di prev. conclusione: 2020																											
Descrizione dei risultati attesi:																											
La necessità di rinnovare la concessione per la gestione del centro comprensoriale di macellazione e lavorazione carni su nuove basi economiche e giuridiche rispetto alla precedente concessione scaduta , in ottemperanza di quanto previsto da codice dei contratti dlgs50/2016, richiede una analisi economico finanziaria per l'intero periodo ventennale di concessione (si tratta di circa 27milioni di euro), e la stesura di un rinnovato capitolato prestazionale e dei conseguenti documenti di gara europea per la scelta del concessionario. Obiettivo finale è il <u>consolidamento</u> sul territorio di una attività che è volano di sviluppo per la filiera dell'allevamento di qualità del Mugello e della vicina Val di Sieve, in un momento in cui a livello italiano è in atto una forte concentrazione di questo tipo di attività in pochi stabilimenti di grandi dimensioni, che non sono orientati alle produzioni di nicchia presenti sul territorio toscano e mugellano in particolare.																											
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																							
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic												
1	ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	Massaro	Moscardi	x	x	x	x	x	x																		
2	REDAZIONE DEL CAPITALOTA E DEL DISCIPLINARE DI GARA	Massaro	Moscardi,									x	x	x	x	x											
3	APPROVAZIONE PROGETTO DI CONCESSIONE E DEGLI ATTI DI GARA CON DELIBERA DI GIUNTA	Massaro	Moscardi, Siliquini											x													
4	INDIZIONE GARA EUROPEA	Massaro	Moscardi, Siliquini																								
5	SVOLGIMENTO GARA	Massaro	Moscardi, Siliquini																								
6	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E VERIFICHE	Massaro	Moscardi, Siliquini																								
7	STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE	Massaro	Moscardi, Siliquini																								
Indicatori di risultato:			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio)																								
<ul style="list-style-type: none"> ● CONCLUSIONE GARA D'APPALTO ENTRO 15 OTTOBRE ● RICHIESTA DI INDIRIZZI ALLA GIUNTA IN CASO DI GARA DESERTA ● REDAZIONE NUOVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL NUOVO BANDO DI GARA ENTRO DICEMBRE 			Consuntivo:																								

Firma del dirigente
Dott. Ing. Vincenzo Massaro

Firma del Presidente
Dott. Philip Gian Piero Moschetti